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Estimation des colits d'achat

ETUDE et RECAP ETUDE

Ces modules rassemblent les premieres données a remplir pour estimer les ACHATS (sous-traitants,
fournisseurs, frais annexes...) et définir les grandes lignes du projet.

La marge s'appliquera dans le module suivant : ETUDE VENTE. Les allers-retours sont possibles entre
ces deux étapes, cela permet de détailler progressivement la description de chaque corps d'état.

Prévisionnel Travaux

A ce stade, il suffit de créer des lots manuellement ou depuis votre bibliotheque, puis de saisir leur
montant respectif. Ce tableau est concu pour obtenir une estimation globale d'achat basée sur un
montant prévisionnel sans détailler le DQE.

Rappel : un lot est une ligne de niveau 2 (représentée en bleu dans le PLAN) qui doit obligatoirement
étre placée dans I'onglet 'Ouvrages Consultation & Marches' ou 'Frais annexes'.

Affichez le style 'Prévisionnel Travaux' dans I'onglet RECAP ETUDE

Ajoutez des lots avec F5 + 2 ou utilisez votre bibliotheque pour compléter la liste

Saisissez le montant de chaque lot dans la colonne 'Prévisionnel'

Ajustez le montant des lots en arrondissant directement le montant total brut.

Ajoutez d'autres frais en créant des lots dans I'onglet 'Frais annexes', puis complétez la colonne
'Prévisionnel' comme pour les lots travaux.
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Plan o x
Création d'une demi-pension .« | CORPS DETATS
= Quvrages Consultation & Mz
# DEMOLITION [ [Récupdrer les montants du DOE| Base > lots |
+ GROS OEUVRE — . _
o COLNWVERTURE - HE L Titee: et ‘ Frévisionnel Tl Qre Base Fatio | Achat
# TRAITEMENT ANTI-TERMI 1 | DEMOLTION a 25 000, 522 850 M2 [ —— 00,00 € / M2
+ MENUISERIE EXTERIEURE — —— - - ey -
4 FACADES - ECHAF ALIDAC ? | GROS OEUVRE = 57 500,00 832 850 M2 [ — 150,00 € / 2
# CLOISONS - I1SOLATIONS 1 | COUVERTURE - ETANCHEITE & ¥ zooood 1 850 M2 [ —— 12,48 €/ W2
- :EE:EEE.IPEET]SN;EER;EDEEE 8 | TRAITEMENT ANTI.-TERWITES -y o.0q o.00 [P ——
+ PEINTURE - FAIENCE 4 | MENUISERIE EXTERIEURES OCCULTATIONS 2 52 000,00 4.72 850 M2 [ —— BEOEE M2
. giiﬁgﬁélﬁ-ﬁgnu&ﬁ 5 | FACADES - ECHAFAUDAGES & e 000.0d sss B850 M2 [P —— 120,00 € / M2
+ SANITAIRE 8 | CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS 2 15 000,00 200 850 M2 [ —— E105 € M2
# ELECTRICITE —— —_ - o - )
S UREE AMENACEMENTS T | mENWISERIE INTERIEURE & wooond 222 50 M2 [ERTp—— 2000 €/ M2
s Caracténstiques du projet 8 | REVETEMENTS DE S0LS - CHAPES 2 200000 230 850 M2 [ —— 41006 M2
'Frais Annexes’ 5 | PEINTURE - FAIENCE & 200000 1.1 850 M2 [T —— WITE M2
TERRAIN " = - ~ - I - =
ARCHJTEUEQ 9 | SERRUREAIE - METALLERIE = 25 000,00 2.14 250 M2 [ —— WARE
FRAIS PUBLICT 11 | CHAUFFAGE . VNG & 110 000,08 s.40 850 M2 [ —— 180206/ M2
NOTAIRE = - e —— —
GEOMETRE 2 | sANITMIRE 2 200008 1.1 850 M2 [ —— WITE M2
= 13 | ELECTRICITE & 100 000,00 8.54 850 M2 Surfaca Phnchers 153,856/ M2
i Textas Incrustables 15 | VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS gooo00 es 850 M2 [ — 127208 €/ M2
' - {'adresse de |'affair
el gl ebienl Total brut 1170 500,09 B50MZ | Surtace Panches | 180077 €2
& Compta, Avenants
e el i FRAIS ANNEXES - COUTS DIVERS |
|Récupdrer les montants du DQE| Basa > lots
I H N* Trire anneus @ Prvisionnsl  |%Trvx] Coa Base Ratio | Achat
Corbeille TERRAIN a oo 000
ARCHITECTE a 728 000,00 100,00
EDAIE Bi it 15 TE i Aand A A

Avec des ratios

Un calcul par ratios peut servir a affiner vos estimations en se basant sur les dimensions du projet
appropriées a chaque lot (surface plancher, surface toiture...)

1. Affichez les 'Données dimensionnelles' dans I'onglet ETUDE
2. Créez des chapitres puis des caractéristiques en cliquant sur +
3. Saisissez les titres, les valeurs et les unités de calcul

Caractéristiques du projet

IMPRIMER |

Code yamtre (2) }ele Unité Valeur ;‘-e
= Surfaces @s-chapitre {SD * X
= Surfaces relatives au terrain = X
STE Surface du terrain [ caracteristique (9) j 000 g X
sC Surface construite M2 000 g X
TAM Surface terrain aménagée Mz 0,00 g X
= Surfaces relatives hors oceuvre = X
SHON Surface Planchers M2 QGEU.UU & )(
SHI Surface hors oeuvre INFRASTRUCTURE M2 0,00 o }(

4. Revenez sur le 'Prévisionnel Travaux'
5. Affectez une caractéristique a chaque lot par un clic-droit dans la colonne 'Base' : le ratio
apparaitra en fonction du montant du lot

Autres fonctions accessibles :

* Saisir au clavier la valeur du ratio permet de recalculer le montant prévisionnel par lot
e Clic-droit / Modifier les caractéristiques pour rentrer une nouvelle donnée dimentionnelle
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e Pour obtenir la méme base sur tous les lots, commencez par définir celle du total brut en bas,

puis cliquez sur le bouton [base>lots]

w1250 n2]

& 231 000 00

[ .00 Insérer une incrustation dans le titre de la ligne ETANCHEITE
] 2,00 : .

|@  amozm Taux de T.VA.

Taux de T.VA. de vente

FRAIS ANMEXES - COUTS DIVERS Supprimer ce lot

Caractéristiques du projet
Modifier les caractéristiques

Ricupdmr las mantants du
@ Preveians %Tr"ld
- aof g0
[ a0t og0

& 1,0] | |
TOTAL OFERATION

[ woad [ | | |

a%

¥ (Aucune base)
surface toitures terrasse (275,00 M2) L
[¥ surtace de plancher (480,00 M2)
surface couverte (156500 M2)

surface HO »

Le total prévisionnel des travaux + frais annexes apparait tout en bas dans TOTAL OPERATION.

DQE - Chiffrage détaillé

L'objectif est de détailler tous les ouvrages prévus, puis de les chiffrer. Les montants saisis ne
remplaceront pas votre chiffrage prévisionnel, par contre ils agiront directement sur le récap VENTE

définitif.

Ce document permet de saisir tous les détails de chiffrage et de description des travaux, en détaillant
le contenu des lots de I'onglet Ouvrages Consultations et Marchés

LE DQE affiche les prix d'ACHAT, la notion de marge ne s'applique pas encore ici.

e Décomposez les lots en créant des chapitres (F5 +3),

Saisissez le prix unitaire des ouvrages

description des travaux.

des ouvrages élémentaires (F5 +9)

Saisissez, importez ou calculez les quantités avec des lignes de métrés
Ajoutez des lignes de descriptifs (F5 + T) ou des localisations (F5 + L) pour compléter la

4.3 Facades vitrées titre de l'ouvrage j
i Ensemble de fagade vitrée en profilé d'acier laqué a rupture de pont
. thermigque et vitrage acoustique
- remplkssage par vitrage retardateur d'effraction _{_ Iigne descri Dtif j
- caractéristigues acoustiques type A+
Localisation : facade SUD
24.00%3.20 = 76,800 M*
déduire -3.60"2.30 = 8,28 M*
Localisation : pignon Salle de restauration - Salle d'études
11.00*3.20 = 35200 M
Jdéduire -5.1073.00 = 15,300 M*
: : i M3 88,42 650,000 57 473,00
ligne localisation lignes de métrés | 1 1
Facades vitrées / . /
Qté Prix
Total H.T. : N unitaire | 57 473,00€
Total T.V.A. (0%) : : 0,00 €
Total T.T.C. : 5T473,00€

Reportez-vous a la notice ETUDE pour consulter toutes les fonctions de ce document de travail,
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notamment en ce qui concerne :

* les métrés
e |les options et variantes

Plus sur le métré

Gérer les prix

Autres documents dans l'onglet ETUDE

CCTP

Le CCTP filtre uniquement la partie descriptive des devis, en conservant les titres, les descriptifs et les
localisations. La saisie est liée au DQE de maniere dynamique, toutes les modifications sont reportées
d'un document a l'autre.

Cet affichage peut également faire office de notice descriptive pour le client. Le niveau de détail peut
étre adapté dans les parameétres de I'affaire, pour masquer certaines lignes.

Estimation
Reportez-vous a la notice ANALYSE pour consulter le mode d'utilisation de cet outil.
ajouter_les_entreprises_consultees_lots

Cet outil se révele pratique si vos entreprises proposent des prix constants. Le principe étant de
stocker les bordereaux de prix unitaire de chagque entreprise dans votre bibliotheque pour repérer, sur
une nouvelle estimation, I'entreprise la plus intéressante en quelques clics.

Calculs de ratios

Cet affichage permet une lecture des ratios sur les prix DQE ACHAT : utilisez le clic-droit pour changer
de base de calcul, le changement recalculera le ratio.

ETUDE DE PRIX (détaillée avec main d’ceuvre, déboursé matériaux...)

Pour aller plus loin dans la décomposition des prix, il est possible de calculer la part de main d’'ceuvre
et les fournitures séparément. Reportez-vous a la notice ETUDE DE PRIX pour découvrir cet outil.
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